

L'esecuzione dei contratti di lavori

Livello base

Annualità 2024/2025

Attività formativa: 3 webinar della durata di 2 ore ciascuno

Durata attività formativa: 1 giorno a settimana, orario 9.30-11.30 a partire dal **14/05/2025**

Destinatari: Il percorso formativo si propone di fornire ai RUP, al personale delle stazioni appaltanti – qualificate e non – e delle centrali uniche di committenza a livello centrale, regionale e locale, un quadro organico di conoscenze di base indispensabili per la corretta gestione della fase esecutiva dei contratti di lavori, nel rispetto della disciplina vigente in materia di contratti pubblici.

L'attività formativa concorre al raggiungimento dei requisiti di qualificazione per la fase dell'esecuzione così come definiti nelle due nuove tabelle inserite dal Dlgs 209/24 cd Correttivo, ovvero la *Tabella C-bis* per l'esecuzione di lavori, e nella *Tabella C-ter* per l'esecuzione di servizi e forniture di cui all'allegato II.4.

Il corso mira a fornire ai Responsabili Unici del Procedimento (RUP) e al personale delle stazioni appaltanti un quadro completo e pratico per la gestione delle fasi esecutive dei contratti di lavori pubblici **livello base**, con particolare attenzione alle principali criticità e agli adempimenti di chiusura dell'appalto.

Chi può partecipare: A ciascun webinar hanno accesso **i 1.000 discenti iscritti**. Le registrazioni degli eventi saranno disponibili sulla piattaforma e-learning FNA-PNRR Academy entro 24 ore dalla diretta al singolo evento. **La partecipazione è gratuita.**

Al termine del percorso formativo, i partecipanti potranno sostenere un test di autovalutazione (10 domande a risposta multipla) al superamento del quale riceveranno l'open badge. **Sarà possibile sostenere il test di autovalutazione 2 volte.**

Accedi alla piattaforma per frequentare i corsi del Piano nazionale di formazione RUP

[CLICCANDO QUI](#)

Programma del corso

Data	Orario	Argomento	Docente	Ore
14/05/2025	09:30-11:30	Avvio della fase dell'esecuzione e gestione dei contratti	Fortunato Picerno	2
21/05/2025	09:30-11:30	Gestione delle principali criticità nell'esecuzione dei lavori pubblici	*	2
28/05/2025	09:30-11:30	Chiusura dell'appalto di lavori: collaudo, contabilità finale e verifica della conformità	Laura Servetti	2